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SINOPSIS 
ï.a construcción de un nuevo depósito de 80.000 rri 
de capacidad para almacenamiento de 
gas natural licuado en la Planta que la 
Empresa Nacional del Gas, S A. (ENAG AS) 
tiene en Barcelona, ha sido realizada por la 
Empresa Auxiliar de la Industria, S/A. (AUXINI) 
en Agrupación Temporal con PRELOAD SISTEMAS 
Esta obra, una de las últimas realizaciones 
mundiales en el sector, consistente 
en doble pared de hormigón pretensado, 
ha permitido a A UXINI constituirse en una 
de las empresas líderes de la joven y dinámica 
tecnología criogénica, aportando soluciones 
constructivas adecuadas para este tipo 
de depósitos. 
En el trabajo que sigue se hace hincapié 
en la descripción del depósito indicando 
los pormenores constructivos del mismo, 
tales como la construcción y montaje de la chapa 
del muro interno, así como el pretensado 
horizontal tipo Preload utilizado, 
además de otros procedimientos constructivos 
como la elevación de la cúpula, la soldadura 
de la chapa 9 % Ni, etc. 
Este depósito incorpora los últimos requisitos de 
seguridad que se exigen en el Proyecto de ese tipo 
de almacenamiento y, por las numerosas 
innovaciones que se han introducido durante su 
construcción, ha constituido una obra pionera 
en su género y de carácter mundial. 
La Empresa Gas Natural, 8. A. instaló una planta 
terminal de gas natural licuado (GNL) en el puerto 
de Barcelona. Esta planta incluía tres depósitos 
de almacenamiento que respondían a distintas fe-
chas de construcción y diseño. 
En los años 1967 y 1968, se construyeron dos 
depósitos de 40.000 m^ de capacidad unitaria, que 
estuvieron en operación en marzo y junio de 1969. 
Estos depósitos tienen la pared interna de hormi-
gón pretensado con barrera de vapor de chapa 
acero al carbono y muro externo también de acero 
al carbono. La pared interna de hormigón está 
constituida a base de paneles prefabricados. Es 
de señalar que esta instalación fue pionera en la 
construcción de depósitos de hormigón pretensa-
do en el mundo. 
Poster iormente, Gas Natural , 8 . A. decidió la 
construcción de un tercer depósito de doble pared 
metálica de 80.000 m^ de capacidad como amplia-
ción de la planta. 
ENAGAS se hizo cargo desde su fundación de las 
instalaciones que pertenecieron a Gas Natural, 
Sociedad Anónima y decidió la construcción de 
un nuevo depósito de 80.000 m^ de capacidad en 
el que tras un cuidadoso análisis de los condicio-
namientos de seguridad aplicados en los distintos 
países y dentro de las máximas seguridades que 
la técnica puede proporcionar actualmente, selec-
cionó la solución de depósito con doble pared de 
hormigón pretensado. 
ENAGAS, con la colaboración del Contratista, ha 
debido analizar los requerimientos internacionales 
más avanzados, decidiendo la solución dentro de 
una política que garantice la máxima seguridad de 
las Instalaciones. 
La regulación fundamental que ha regido en el 
diseño de este tipo de depósito, ha sido la norma 
del Nat ional Fire Protect ion Assoc ia t ion 59-A 
(USA) del año 1975 sobre el «Almacenamiento y 
Manejo del Gas Natural Licuado», única existente 
en la fecha en que se comenzó el proyecto. 
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Dirección y Construcción. AUXIN! (ESPAÑA) 
Dada la responsabilidad y complejidad de la obra, 
ENAGAS, contrató con AUXINÍ en Agrupación 
Temporal con PRELOAD SISTEMAS el proyecto, 
dirección de obra y construcción de este cuarto 
depósito con un contrato de tipo «llave en mano». 
El depósito de 80.000 nn^  de capacidad para al-
macenamiento de gas natural licuado, consiste en 
dos muros concéntricos de hormigón pretensado, 
fondos de acero, techo suspendido y cúpula de 
hormigón armado. Entre ambos recipientes se ha 
dispuesto un sistema de aislamiento. Este depósi-
to lleva incorporada una torre de acceso y soporte 
de tuberías de proceso y demás elementos de ins-
trumentación. Las penetraciones se efectúan todas 
por la cúpula excepto la salida de producto que 
tiene lugar por el fondo. 
El proyecto del depósito incorpora las acciones 
descritas en el artículo 581-28, pág. 21, por lo que 
podemos concluir que la seguridad ha sido el fac-
tor decisivo que ha condicionado la concepción, 
dimensionamiento y construcción de las estructu-
ras y demás partes de la obra. 
Tras esta breve introducción, pasamos a describir 
someramente el diseño y construcción de este de-
pósito. 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
Propietario 
Especificación Básica 
Diseño Básico 
ENAGAS, S. A. (ESPAÑA) 
ENAGAS, S. A. (ESPAÑA) 
PRELOAD TECHNOLOGY, INC 
(USA) 
Ingeniería de Detalle. 
PRELOAD SISTEMAS, S. A. 
(ESPAÑA) 
HEREDIA Y MORENO, S. A. 
(ESPAÑA) 
AUXINI (ESPAÑA) 
Control de Calidad.... AUXINI (España) 
Supervisión del Control OBRA CIVIL: INTEMAC 
de Calidad (ESPAÑA) 
SOLDADURA: CENIM (ESPAÑA) 
CÁTEDRA DE FÍSICA DE LA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
Ensayos de Materiales a DE INGENIEROS DE CAMINOS 
baja temperatura CANALES Y PUERTOS 
DE MADRID (ESPAÑA) 
DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 
Capacidad Neta de Almacenamiento 
Producto Almacenado 
Máxima Tasa de Evaporación Normal.... 
Presión de diseño 
Vacío de diseño 
Temperatura de diseño 
Presión de operación 
80.000 rr^  
GNL (Gas Natural 
Licuado) 
0,05 % por día. 
1.400 mm-c.a. 
—35 mm-c.a. 
-165 °C 
545kg/m3 
500 mm-c.a. 
Cimentación y apoyo muro interno 
Se ha diseñado una cimentación mediante losa 
flexible de hormigón armado en su zona central y 
una zapata de 1,00 m de canto en forma de anillo 
dispuesta en la zona perimetral de apoyo de los 
muros. La transición entre ambos elementos es 
continua y de forma suave. 
Esta cimentación lleva incorporado un sistema de 
calefacción eléctrica a fin de evitar el progresivo 
enfriamiento del terreno. 
Las chapas de subfondo de acero al carbono ordi-
nario están colocadas directamente sobre la losa 
de cimentación, cumpliendo una misión de estan-
quidad al vapor que se encuentra dentro del es-
pacio cerrado por el recipiente exterior. 
Los bloques de madera de balsa utilizados como 
apoyo del muro interno, se han presentado como 
particularmente idóneos para cumplir su misión de 
resistencia a compresión y de aislamiento, al mis-
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mo t iempo, siendo éste el primer depósi to de 
GNL en operación que ha utilizado por primera 
vez este material. 
La chapa de fondo se prolonga, en su perímetro, 
en un anillo de la misma calidad y 10 mm de es-
pesor, que constituye la chapa de base del muro 
interno; la primera virola, también de acero 9 % 
Ni, tiene una altura de 50 cm, y ha de ser necesa-
riamente de este material debido a que la disposi-
ción del anclaje pasivo del pretensado vertical no 
permite transmitir al hormigón la compresión de-
seada hasta una altura equivalente a los 50 cm 
indicados. 
Se han puesto a punto las técnicas más avanza-
das para ejecutar correctamente la soldadura del 
acero 9 % Ni, y se ha establecido un control rigu-
roso en la junta en T del muro con su base en 
este punto vital del tanque. 
Forro metálico del muro interno 
El muro contenedor primario de GNL es de hormi-
gón pretensado, e incorpora una barrera de vapor 
de acero al carbono ordinario aplicada en su para-
mento externo que impide la difusión gaseosa del 
líquido a través del muro; no obstante, están en 
curso actualmente, dentro de un Programa de In-
vestigación desarrollado por AUXINI, ensayos e 
investigaciones para poner a punto otros produc-
tos, tales como resinas o poliuretanos que aplica-
dos en el paramento interno o externo, eviten la 
construcción de la chapa, siempre costosa y con 
una problemática muy específica; esta camisa que 
forma la barrera de vapor está comprimida en am-
bos sentidos por el pretensado vertical y horizon-
tal, lo que permite su empleo como material crio-
génico según la regulación de los códigos vi-
gentes. 
La barrera de vapor del muro se ha montado por 
un procedimiento consistente en el arrollamiento 
en hélice de las chapas preparadas en un banco 
especial de trabajo. El arrollamiento se consigue 
mediante 40 gatos hidráulicos que mueven una es-
tructura de 55 m de diámetro y 35 m de altura, 
con un espesor de tan sólo 5 mm, lo que ha 
constituido,"evidentemente, un récord mundial en 
su ejecución y puesta a punto; este sistema de 
construcción tiene la ventaja de que todo el con-
junto del tanque pasa por un mismo punto, debi-
do al giro del sistema, lo que permite concentrar 
en determinadas zonas la posición de los soldado-
res que efectúan su trabajo por ambas caras, así 
como la colocación de las armaduras pasivas y de 
las vainas del pretensado vertical que se van colo-
cando a medida que el conjunto pasa por unos 
andamies fijos, lo que además permite un riguro-
so control de su verticalidad y linealidad. 
Muro interno de hormigón pretensado 
Diámetro interno 55 m. 
AItu ra 35 m. 
Espesor del hormigón 0,35 m. 
Metros cúbicos de hormigón 2.150 m^ 
Peso alambre pretensado circular 230.000 kg. 
Peso cables pretensado vertical 88.500 kg. 
Unidades de pretensado vertical 264 Uds. 
Armaduras pasivas 40.000 kg. 
El hormigonado del muro se ha efectuado median-
te tres grúas-torre, dispuestas a 120 grados entre 
sí, que han colocado el hormigón procedente de 
una central de hormigonado de 10 m^/h de rendi-
miento medio, situada a pie de obra; a este hor-
migón de árido granítico se le ha exigido una re-
sistencia característica a temperatura ambiente de 
350kg/cm2 a los 28 días, y se ha incorporado en 
su masa una cierta cantidad de aire ocluido para 
aumentar su durabilidad frente a posibles ciclos 
de calentamiento-enfriamiento. El control del hor-
migón y su puesta en obra ha sido el denominado 
«intenso» según la instrucción EP-77, dada la res-
ponsabilidad de la obra. 
El muro se hormigonó empleando, como encofra-
do en su paramento interno, placas metálicas ele-
vadas mediante procedinriiento convencional. 
Es de destacar el proceso constructivo de gran 
relieve utilizando en este depósito en el que la 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
38 
Informes de la Construcción/332 
ejecución del hormigón in situ, independiente-
mente de eliminar grandes y costosas instalacio-
nes para la prefabricación de paneles como se ve-
nía haciendo hasta ahora en depósitos de tipolo-
gía parecida, evita el tratamiento de las juntas de 
estos paneles, siempre de difícil solución y garan-
tiza una estructura monolítica. 
Podemos concluir en que éste ha sido el primer 
depósito de GNL en que el hormigón que está en 
contacto con el líquido ha sido vertido in situ. 
Una vez hormigonado el muro y de acuerdo con 
los controles de resistencia del hormigón, se ini-
ció la aplicación del pretensado horizontal, efec-
tuado mediante el sistema PRELOAD, consistente 
en el arrollamiento con alambre de alta resisten-
cia, de 6 mm de diámetro, trefilado en frío, ha-
ciéndolo pasar a través de una hilera de 5,27 mm, 
que zuncha el muro de hormigón obteniéndose 
tensiones de tesado comprendidas entre 90 y 
100 kg/mm2 . En total se han aplicado unas 230 
toneladas de alambre, aplicándose entre capa y 
capa una proyección de gunita convencional. 
Simultáneamente a la aplicación de este preten-
sado, pero con la coordinación adecuada para evi-
tar tensiones indeseables en la base del muro, se 
ha efectuado el pretensado vertical mediante el 
sistema Freyssinet 12 T 13 constituido por 264 
tendones compuestos cada uno por 12 cordones 
de alta resistencia de 1/2" de diámetro; la fuerza 
de tesado inic ial es de 171 t, equivalente a 
144 kg/mm2 y los alargamientos obtenidos han 
estado dentro de lo especi f icado de 264 mi l í -
metros ± 5 %. 
Este pretensado vertical tiene una función clara en 
el diseño: evita la aparición de tracciones vertica-
les en los puntos de máxima flexión como conse-
cuencia de la aplicación del pretensado horizontal 
o de la carga del líquido y mantener el forro metá-
lico en un estado permanente de bicompresión. 
El criterio para el dimensionamiento del pretensa-
do horizontal ha sido la eliminación de tracciones 
en el hormigón sometido a la carga hidráulica del 
líquido suponiendo el apoyo en la base como des-
lizante y dejando, lógicamente, un cierto nivel de 
compresiones residuales. 
Merece la pena destacar la esbeltez del muro in-
terno construido, cuya relación espesor-altura es 
1/100 y ha constituido un récord en depósitos de 
este tipo. 
En este proyecto AUXINI ha desarrollado gracias a 
la valiosa colaboración de la Cátedra de Física de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, de Madrid, un amplio 
trabajo de investigación, a fin de verificar el com-
portamiento del conjunto hormigón-acero, a tem-
peratura criogénica. Para ello se construyó una 
probeta de hormigón que incorporaba todos los 
elementos del muro, ajustándose así fielmente a 
la realidad y que fue inmersa en nitrógeno líquido. 
Con la ejecución de estos ensayos se ha dado un 
paso adelante para demostrar la idoneidad del em-
pleo de sistemas de pretensados convencionales 
aplicados a estructuras criogénicas, lo que ha su-
puesto un importante aporte tecnológico al campo 
de este tipo de almacenamientos. 
También en el seno del mismo Programa de En-
sayos, se han efectuado los necesarios para deter-
minar las propiedades de los materiales utilizados, 
tales como chapa de acero, madera de balsa, ace-
ros de pretensados, aislamientos, etc., demostran-
do con todo ello su adecuación para el empleo 
criogénico. 
Cúpula metálica y techos suspendidos 
La estructura metálica de la cúpula se montó en 
la base del depósito simultáneamente al hormigo-
nado del muro interno en los metros superiores. 
Esta estructura metál ica consta de 88 perf i les 
IPE-270, apoyados en su arranque en una viga de 
borde formada por un perfil U-300; la estructura 
quedaba soportada en su centro por un castillete 
temporal. 
A continuación se montó la chapa de la cúpula 
sobre la estructura metálica antes indicada, así 
como el techo suspendido colgado directamente 
de los nervios metálicos. 
Sobre la chapa de aluminio colocada encima de 
los angulares, se dispuso el aislamiento del techo 
formado por 7 capas de paneles de fibra de vidrio 
que totalizan un espesor de 840 mm. 
Este techo incorpora cuatro orificios compensado^ 
res, de forma tal que cualquier diferencia de pre-
sión, entre el recipiente interno y externo, es com-
pensada automáticamente mediante la comunica-
ción entre ambos recipientes, evitándose así una 
posible elevación del mismo. 
Todo este conjunto formado por la estructura me-
tálica chapa, techo suspendido y aislamiento, fue 
elevado a su posición definitiva una vez finalizada 
la construcción del muro externo. 
Muro externo de hormigón pretensado 
Diánnetro interno ^••. 57,9 m. 
Altura total 37,47 m. 
Espesor chapa 5 mm. 
Espesor hormigón 0,35 m. 
Metros cúbicos de hormigón 2.400 m .^ 
Peso de alambres pretensado circular 240.000 kg. 
Peso de cables pretensado vertical 27.000 kg. 
Unidades de pretensado vertical 200 uds. 
Armaduras pasivas 90.000 kg. 
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Este muro, muy similar en su diseño al interno, 
se construyó elevando simultáneamente las cha-
pas que constituyen la barrera de vapor del muro 
y el hormigonado del mismo de forma que el des-
fase entre ambas actividades favoreciera la coor-
dinación de las mismas; en este caso la barrera 
de vapor del muro cierra completamente el depósi-
to exterior, lo que no permite penetración alguna 
de humedad ni salida de gas metano al exterior. 
El hormigón de este muro es convencional no ai-
reado, y ha sido también pretensado de forma si-
milar a como se hizo en el muro interno. El pre-
tensado vertical consta de 200 unidades, 12 0 7 
del sistema Freyssinet. 
Este muro externo de hormigón pretensado incor-
pora simultáneamente las funciones de recipiente 
externo y las derivadas de un muro de seguridad 
por lo que, a este tipo de almacenamientos, se 
les denomina comúnmente «depósitos integrados». 
PiiilÉtf'^ i^ t?irri:n?%?rvií7^  
Elevación de la cúpula y hormigonado 
de la misma 
La elevación de las 350 t de peso mediante un 
dispositivo formado por tres series de grupos de 
gatos hidráulicos autorregulables, creando un dis-
posi t ivo de apoyo en tres planos para min imi -
zar los efectos hiperestáticos, ha sido de por sí 
una innovación tecnológica utilizada en muy po-
cos depósitos, a la par que ha requerido comple-
jos controles de nivelación. 
La cúpula de hormigón armado protege al depósi-
to de cualquier agente externo, dando una mayor 
seguridad respecto a los depósitos de simple cú-
pula metálica, normalmente utilizados incluso en 
depósitos de pared de hormigón. 
Para su construcción se ha presurizado el tanque 
a una presión admisible para la chapa de la cúpu-
la, evitando que el peso del hormigón fresco fue-
se soportado por la estructura metálica. 
Aislamientos y fondo del depósito 
El aislamiento de fondo se consigue mediante ele-
mentos de espuma de PVC expandida que soporta 
la carga del GNL y aisla la cimentación, mientras 
que entre paredes se ha colocado perlita expandi-
da, aislamiento suficientemente probado en otro 
tipo de depósitos. 
El fondo del tanque interno está constituido por 
acero 9 % Ni empleado usualmente en este tipo 
de almacenamientos, dada la demostrada idonei-
dad de este material para su empleo criogénico. 
Pruebas de aptitud 
El depósito así construido ha sido sometido a las 
pruebas y operaciones necesarias para probar su 
aptitud antes de llenarlo con GNL. 
Las pruebas hidráulicas y neumáticas someten al 
depósito a presiones superiores a las de opera-
ción para demostrar su estanquidad y capacidad 
resistente. 
A continuación, la operación de purga desplaza el 
aire del interior y lo sustituye por nitrógeno, redu-
ciendo así el contenido de oxígeno y humedad a 
límites admisibles. 
Y por fin la operación de puesta en frío hace des-
cender gradualmente, de forma controlada, la tem-
peratura del recipiente interior desde la ambiente 
hasta la de operación, preparando así el depósito 
para recibir el GNL. 
Tuberías e instalaciones 
El tanque lleva incorporada una torre de acceso 
sobre la que se soporta las tuberías de proceso y 
demás elementos de instrumentación; entre aqué-
llas merece destacarse la existencia de dos tube-
rías de llenado de GNL de 28" de diámetro. La 
entrada de estas tuberías y otras de proceso se 
efectúa por la cúpula del tanque, mientras que la 
salida de producto tiene lugar a través de tres 
tuberías encamisadas de 16" que extraen el pro-
ducto por el fondo. 
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En cuanto a la instrumentación y equipos especia-
les, merece destacarse la instalación de 182 ter-
mopares distribuidos en todo el depósito, que 
permiten conocer la temperatura en cada momen-
to, así como la existencia de un medidor múltiple 
de temperatura, nivel y densidad del contenido de 
GNL, que permite obtener información de estos 
parámetros a lo largo de un eje vertical, pudién-
dose prevenir los fenómenos de estratificación 
que conducirían a un posible efecto de inestabili-
dad («roll-over»), por ello este instrumento es muy 
útil para la operación del depósito. 
El depósito dispone de tres válvulas de clapeta 
que evitan la salida de productos en caso de acci-
dente o rotura de alguna tubería exterior, así 
como tres válvulas de seguridad que evacúan 
37.500 níT^ /h de gas, que satisface las condiciones 
más exigentes. 
Este depósito está en operación satisfactoriamen-
te desde febrero de 1981. 
Control de Calidad 
Como dato significativo de la importancia de la 
correcta ejecución, dada la responsabilidad de la 
obra, señalamos que el equipo de AUXINI de con-
trol de calidad de la obra ha supuesto un 15 % 
del costo total de la misma. 
Es de destacar que la responsabilidad del Control 
de Calidad de la construcción ha recaído en la 
propia empresa constructora, con una organiza-
ción totalmente independiente de la producción de 
la obra. 
A parte de los ensayos a baja temperatura a los 
que someramente nos hemos referido antes, cabe 
citar las siguientes actuaciones principales de 
esta organización: 
— Realización de Ensayos previos de los materia-
les para determinación de los parámetros que 
inciden en el proyecto. 
— Realización de Ensayos de los materiales a pie 
de obra para comprobar su adecuación a los 
requisitos del proyecto. 
— Control de Ejecución de las operaciones que 
intervienen en los distintos procesos construc-
tivos: radiografiado de soldaduras, caja de va-
cío, obtención de probetas testigo, preten-
sados, 3tc. 
~ Realización de Ensayos de los materiales du-
rante la ejecución de la obra: hormigón, etc. 
— Comprobación de tolerancias y otros aspectos 
dimensionales durante los procesos construc-
tivos. 
— Obtención de los resultados durante la ejecu-
ción de las pruebas de aptitud del depósito, 
tuberías e instrumentación anejas. 
— Comprobación de que la evolución de las ope-
raciones previas a la puesta en servicio, tales 
como purga y enfriamiento, responde a lo pre-
visto en las operaciones de detalle. 
Pretendemos haber mostrado en este breve artícu-
lo que la ejecución por AUXINI del depósito de 
GNL en Barcelona, para ENAGAS, ha abierto unas 
vías de investigación y desarrollo en una tecnolo-
gía que por sus características y novedad presenta 
grandes perspectivas en su aplicación. 
Baste mencionar al respecto que los complejos 
ensayos de materiales en condiciones criogénicas 
han potenciado los laboratorios españoles en la 
materia y en especial el de la Cátedra de Física 
de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid, hasta el punto de desarrollar 
procedimientos inéditos que han permitido que la 
F.l.P. (Federación Internacional del Pretensado) 
haya otorgado al Director de dicho laboratorio la 
responsabilidad de una ponencia sobre comporta-
amiento del acero de pretensar en condiciones crio-
génicas. 
Fruto de todo ello es la ejecución de un programa 
de desarrollo de esta tecnología, efectuado por 
AUXINI con financiación parcial del Fondo de Fo-
mento a la Investigación del I.N.I. y que permitirá 
continuar en cabeza en la aplicación del hormigón 
a los almacenamientos de productos potencial-
mente peligrosos y, en especial, los almacenados 
en condiciones criogénicas. 
Por último nuestro agradecimiento a la Empresa 
Nacional del Gas por haber puesto toda su con-
fianza en AUXINI, así como su inestimable colabo-
ración por llevar a buen fin una obra tan singular. 
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